Job Manual

Project-Plan v1.0

Μέλη Ομάδας

Βασιλάκης Δημήτριος ΑΜ 1070940 Γιαννοπούλου Αρχοντία ΑΜ 1070933 Καρέλης Μάριος ΑΜ 1067399 Χριστοδουλόπουλος Διονύσιος ΑΜ 1067484

Εργαλείο συγγραφής κειμένου : Microsoft word

Εργαλείο για τις εικόνες 1,2 : draw.io

<u>Γενικά</u>

Για την εκτίμηση του κόστους χρειάστηκαν να συνυπολογιστούν τα εξής χαρακτηριστικά-παράγοντες :

- Εμβέλεια του πρότζεκτ Πολυπλοκότητα: Εξαρτάται από τον αριθμό των λειτουργιών της εφαρμογής. Όσο περισσότερες λειτουργίες τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να υλοποιηθεί. Συνήθως κάθε λειτουργία κοστολογείται 1.000 ευρώ. Το κόστος ποικίλει από 10.000 ευρώ 50.000 ευρώ.
- Σχεδιασμός διεπαφής χρήστη: Μια καλή και εύκολη σχεδιασμένη διεπαφή που να είναι βολική και εύχρηστη για τον χρήστη αυξάνει το κόστος. Το κόστος ποικίλει από 1.800 ευρώ 10.000 ευρώ.
- Ανθρώπινο δυναμικό : Οι μισθοί για το προσωπικό εξαρτώνται από τα εξής :
 - Το ρόλο που έχει ο καθένας
 - Την εμπειρία
 - Την τοποθεσία της ομάδας
 - Την πολυπλοκότητα της εφαρμογής
 - Τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις, ενσωματώσεις σε άλλες υπηρεσίες και ασφάλεια
 - Επιλογές που σχετίζονται με την τεχνολογία
 - Το χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή
 - Τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται
- Πλατφόρμα που υπάρχει η εφαρμογή: Όσο αυξάνεται ο αριθμός των πλατφορμών που υπάρχει η εφαρμογή τόσο αυξάνεται και το κόστος.
- Διαφήμιση εφαρμογής, εικονίδιο εφαρμογής: Το κόστος είναι μεταξύ2000 ευρώ 5000 ευρώ το καθένα.

Παραδοχές που έκαναν όλα τα μέλη της ομάδας για τον υπολογισμό κόστους

- Το πρότζεκτ περιέχει τα εξής: Αρχική Σελίδα, Login system, 6 σελίδες (pages), Βάση Δεδομένων, Δημιουργία προσωπικού προφίλ χρήστη και εταιρίας.
- Χρονική διάρκεια : 4 μήνες
- > Εμπειρία προγραμματιστών: junior
- Τρόπος αμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού:
 Για τον υπολογισμό υποθέσαμε ότι οι μήνες έχουν 30 εργάσιμες μέρες
 Άρα το πρότζεκτ συνολικά θα διαρκέσει 120 μέρες(30*4)
 Η ομάδα αποτελείται από 4 άτομα.
- Οι προγραμματιστές δεν κάνουν το στάδιο συντήρησης.
- Πλατφόρμα εφαρμογής Microsoft store: 100 ευρώ

Πίνακας Διαχείρισης Χρηματικού Ποσού Ανθρώπινου Δυναμικού

| Υπάλληλος | Κατηγορί α | Διαθεσιμότητ α | Μισθός (Ευρώ/ανθρωπομήνα ς) | Πλήθο ς Μηνώ ν | Συνολικ ό Ποσό |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Βασιλάκης Δημήτρης | Άπειρος | 100% | 1500 | - | - |
| Γιαννοπούλου Αρχοντία | Άπειρος | 100% | 1500 | 1 | - |
| Καρέλης Μάριος | Άπειρος | 100% | 1500 | _ | - |
| Χριστοδουλόπουλο ς Διονύσης | Άπειρος | 100% | 1500 | - | - |
| | | | | 4 | - |
| | | | | | 24.000 |
| | | | | | ευρώ |

| Παράγοντες που | Κόστος | Συνολικό Κόστος |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| επηρεάζουν το | | |
| κόστος | | |
| Εμβέλεια του πρότζεκτ – | 16.000 ευρώ | - |
| Πολυπλοκότητα | | |
| Σχεδιασμός διεπαφής | 2.000 ευρώ | - |
| χρήστη | | |
| Ανθρώπινο δυναμικό | 24000ευρώ | - |
| Πλατφόρμα εφαρμογής | 100 ευρώ | - |
| Διαφήμιση εφαρμογής | 2.000 ευρώ | - |
| Εικονίδιο εφαρμογής | 2.000 ευρώ | - |
| | | 46.100 ευρώ |

Αναφορές

https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2170654&seqNum=6

https://utilitynyc.com/blog/app-development-cost